



Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Ενότητα 4 | Άσκηση Αξιολόγησης (I)



Αξιολόγηση ενότητας (κουίζ)

Διάρκεια αξιολόγησης: 20 λεπτά

Οδηγίες: Διαβάστε προσεκτικά κάθε δήλωση και σημειώστε τη σωστή απάντηση.

Ερώτηση 1: Η ποιότητα αποτελεί βασικό πυλώνα αξιολόγησης της απόδοσης ενός έργου και λαμβάνεται υπόψη για τον προγραμματισμό του.

- α. Σωστό
- β. Λάθος

Ερώτηση 2: Ένα ορόσημο είναι ένα σημαντικό στάδιο ή γεγονός στην ανάπτυξη κάποιου πράγματος. Συνήθως στη Διαχείριση Έργων, τα ορόσημα χαρακτηρίζονται καλύτερα ως μετάβαση φάσης ή ολοκλήρωση ενός παραδοτέου.

- α. Σωστό
- β. Λάθος

Ερώτηση 3: Ένας υπεύθυνος διαχείρισης έργου συνήθως ακολουθεί μια γενική κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την κατανομή της προσπάθειας: τον κανόνα 30-40-30.

- α. Σωστό
- β. Λάθος

Ερώτηση 4: Οι υπεύθυνοι διαχείρισης έργων διατηρούν τον έλεγχο του έργου, ακολουθώντας το διάγραμμα Gantt και παρακολουθώντας το έργο όσο το δυνατόν καλύτερα.

- α. Σωστό
- β. Λάθος

Ερώτηση 5: Ένα από τα οφέλη της διαχείρισης ρίσκων σε ένα έργο είναι η παραγωγή καλύτερων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων μέσω της λήψης πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

- α. Σωστό
- β. Λάθος

Ερώτηση 6: Προκειμένου να εκτιμήσει μια δραστηριότητα, ο υπεύθυνος διαχείρισης έργου πρέπει να έχει υπόψη του τη Δομή Ανάλυσης Εργασιών (ΔΑΕ) για ανάλυση της δραστηριότητας στα διάφορα επιμέρους καθήκοντα.

- α. Σωστό
- β. Λάθος

Ερώτηση 7: Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την εκτίμηση του χρόνου, της προσπάθειας και του κόστους με τη χρήση της Δομής Ανάλυσης Εργασιών:

- Με βάση τις συμβουλές των εμπειρογνομόνων
- Με βάση ιστορικές πληροφορίες
- Με βάση την ομοιότητα με άλλες εργασίες
- Με βάση τη μέθοδο Function Point Analysis (FPA) (έργα ΤΠΕ)
- Με βάση άλλα εργαλεία ή κοινά αποδεκτές μεθόδους
- Με βάση πληροφορίες για το κόστος των πόρων (π.χ. τιμοκατάλογοι, συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης)

- α. Σωστό
- β. Λάθος

Ερώτηση 8: Το αποτέλεσμα της Δομής Ανάλυσης Εργασιών χρησιμοποιείται για τη διαδικασία εκτίμησης της προσπάθειας. Όλα τα στοιχεία εκτιμώνται ως προς την απαιτούμενη προσπάθεια για την εκτέλεση της εργασίας αυτής.

- α. Σωστό
- β. Λάθος

Ερώτηση 9: Δεν απαιτείται εμπειρία ούτε πίεση, για να κάνει κανείς εκτιμήσεις.

- α. Σωστό
- β. Λάθος

Ερώτηση 10: Χρειάζεται ο υπεύθυνος διαχείρισης έργων να έχει ικανότητες καλής διαχείρισης του χρόνου;

- α. Σωστό
- β. Λάθος



EMERGE

EMpowERinG civic Engagement and participation